
République française
Département des Hautes-Pyrénées

COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DE SAINT-SAVIN

Séance du mercredi 22 juin 2022

Membres en exercice :
12

Présents : 9

Votants : 10

Date de la convocation: 15/06/2022
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-deux juin l'assemblée régulièrement
convoquée, s'est réunie sous la présidence de Pierre CAPOU,

Présents : Pierre CAPOU, Joseph FROMIGUE, Serge
LAGUIBEAU, Sadek BOUBEKEUR, Didier LARDAT, Pascal
FLURIN, Alexandra FRONTY, Benoît TOULOUZET, Félix SASSO

Représentés :  Noël PEREIRA DA CUNHA

Excusés : Catherine LISSARRAGUE

Absents :  Xavier MACIAS

Secrétaire de séance : Alexandra FRONTY

2022_053 - Objet : REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DU REFUGE
WALLON-MARCADAU : AVENANT N°5 AU LOT 1 " GROS ŒUVRE "
Le président expose au conseil syndical que, dans le cadre de l’opération de restructuration et
réhabilitation du refuge Wallon Marcadau à Cauterets, un marché de travaux avait été attribué à
l’entreprise LBTP pour le lot 1 - Déroctage/Démolitions/Gros Œuvre/Etanchéité ; marché notifié en date du
31/01/2020 pour un montant de 1.424.024,50 € HT.

Pour rappel, des avenants ont depuis été actés :
 Avenant 1 : Modifications apportées sur les clauses de révision des prix, retenue de garantie, la

dématérialisation des factures et les délais d’exécution.
Incidence financière : sans objet.

 Avenant 2 : Modification de la répartition des prestations entre co-traitants.
Incidence financière : sans objet.

 Avenant 3 : Prise en compte de prestations modificatives relatives aux travaux de la phase 1.
Incidence financière : - 19.791,75 € HT.

 Avenant 4 : Prise en compte de prestations modificatives relatives aux travaux de la phase 2.
Incidence financière : + 60.648,95 € HT.

Les travaux de la phase 3 ont conduit à des prestations modificatives et complémentaires de diverses
natures :
 Prestations réalisées à la demande de la Maîtrise d’œuvre : prestations manquantes au marché

(mauvaise appréhension des volumes déroctés), choix architecturaux, adaptations techniques.
Incidence financière : + 36.774,50 € HT

 Prestations réalisées à la demande de la Maîtrise d’Ouvrage : amélioration du fonctionnement du
refuge.
Incidence financière : + 2.322,00 € HT

L’ensemble de ces éléments conduit aux modifications suivantes :
 Montant de l’avenant n°5 : + 39.096,50 € HT
 Nouveau montant du marché : 1.503.978,20 € HT

+ 79.953,70 € HT par rapport au montant du marché initial, soit + 5,61 %

Suite à cette présentation, le conseil syndical à l'unanimité des délégués présents, DECIDE :

 DE CONTRACTER avec l'entreprise LBTP un cinquième avenant au marché du lot 1 –
"Déroctage / Démolitions / Gros-oeuvre / Etanchéité"  dans le cadre de l'opération de
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restructuration et réhabilitation du refuge Wallon-Marcadau à Cauterets dans les conditions
suivantes :

Montant de l’avenant  :

 Montant HT :  39.096,50 €  /  Montant TTC : 46 915,80 €

Nouveau montant du marché :

 Montant HT : 1.503.978,20 €  /  Montant TTC : 1 804 773,84 €

  Le reste des conditions du marché reste inchangé

 D'AUTORISER le président à signer cet avenant et tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. Au registre sont les signatures.

Le président
Pierre CAPOU

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le ___ / ___ / 20_____
et publié ou notifié
le ___ / ___ / 20_____
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